

## Ежеквартальный отчет

### о реализации инновационного проекта «Образовательная сеть «Детский технопарк» как ресурс формирования и развития инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций воспитанников» в соответствии с техническим заданием

№ п/п	Срок выполнения	Наименование задачи, мероприятия в соответствии с тех. заданием	Результаты выполнения	Предложения по корректировке
1.	В течение года	Закупка конструкторов	Закуплено по 3 комплекта конструктора РОБОТРЕК – «Малыш 1», «Малыш 2», MRT 2	
2.	Май - июнь	Создание творческой группы для реализации проекта	Создана рабочая группа на основании Приказа о создании рабочей группы по обеспечению деятельности РИП от 9.06.2017 №145 ка/04-02	
3.	май	Создание страницы на сайте учреждения	Создана страница на сайте учреждения <a href="http://ds14-tmr.edu.yar.ru">http://ds14-tmr.edu.yar.ru</a>	По запросу МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» ТМР
4.	Май – декабрь	Изучение опыта имеющихся практик	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Образовательная экскурсия в МОУ ДО Культурно-образовательный центр «Лад» – 2 чел.</li> <li>2. Образовательная экскурсия в Центр анимационного творчества МОУ ДОД Перспектива – 2 чел.</li> <li>3. Участие в семинарах «Первые шаги в робототехнику» на базе МДОУ №6 «Ягодка» -6 чел.</li> </ol>	

			4. Посещение мастер – класса «Создаём мультфильм в среде Scratch» 2 чел.	
5.	Май	Участие в ежегодном мониторинге результативности реализации РИП	Зафиксированы начальные значения показателей результативности	По запросу МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» ТМР
6.	В течение года	Повышение компетентности педагогов	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ППК «Конструирование и робототехника в ДОО в условиях реализации ФГОС» 2 чел,</li> <li>2. ППК "Фото и видео съемка, обработка медиоматериалов" - 1 чел.</li> <li>3. Участие в серии вебинаров от РАОР Робототехника – 6чел</li> </ol>	
7.	Май	Участие воспитанников в конкурсе	Участие в Муниципальном конкурсе по конструированию «Лего-мастера» –2 чел.	Производственная необходимость